

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ № 55 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»**

Российская Федерация, 305038, Курская область, г. Курск, ул. Косухина, 25
Телефон: 51-60-11, факс: 50-34-17, e-mail: school_55@list.ru



«УТВЕРЖДАЮ»
И.В. Мордвинова
директор школы

**Дорожная карта
организационных работ по разработке рабочих программ воспитания
на 2020-2021 годы**

№	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполне ния	Планируемый результат
I. Организационное обеспечение разработки рабочих программ воспитания.				
1	Создание рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты	МО кл.руководителей	Сентябрь 2020	Создание рабочей группы. План заседаний
2	Отбор классных руководителей от параллели для разработки рабочей программы воспитания школы и календарного плана воспитательной работы	Заместитель директора по ВР, МО кл.руководителей	Сентябрь 2020	Определение координаторов по разработке рабочей программы воспитания. Список координаторов.
II. Разработка рабочей программы воспитания в опережающем режиме.				
3	Разработка раздела РПВ «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Рабочая группа, координаторы	Ноябрь 2020	Проведена первичная разработка раздела РПВ «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»

4	Разработка раздела РПВ «Цель и задачи воспитания»	Рабочая группа, координаторы	Декабрь 2021	Проведена первичная разработка раздела РПВ «Цель и задачи воспитания»
5	Разработка раздела РПВ «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Рабочая группа, координаторы	Январь 2021	Проведена первичная разработка раздела РПВ «Основные направления самоанализа воспитательной работы»
6	Разработка раздела РПВ «Виды, формы и содержание деятельности»	Рабочая группа, координаторы	Февраль 2021	Проведена первичная разработка раздела РПВ «Виды, формы и содержание деятельности»
7	Консультирование классных руководителей.	Рабочая группа, классные руководители-участники апробации	Февраль-март 2021	Консультации классных руководителей-участников апробации по вопросам разработки (наполнения) РПВ

III. Информационно – методическое сопровождение.

88	Проведение педагогического совета	Заместитель директора по ВР	Август 2020	Ознакомление с основными изменениями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Статья 2 «О внесении изменений по вопросам воспитания обучающихся»
9	Проведение установочного МО классных руководителей	Руководитель МО кл.руководителей	Сентябрь 2020	Разработана дорожная карта по организации работы на 2020-2021 годы по апробации и

				внедрению изменений в рабочую программу воспитания школы.
10	Совещание координаторов рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты	Руководитель МО кл.руководителей	Октябрь 2020	Утверждение дорожной карты по организации работы на 2020-2021 годы по апробации и внедрению изменений в РПВ
11	Подготовка информационно-методических материалов по программе воспитания для рабочей группы по параллелям	Рабочая группа, классные руководители-участники апробации	Октябрь 2020	Создание «Методической копилки» по вопросам РПВ
12	Установочный вебинар «О создании рабочей программы воспитания общеобразовательной организации»	Заместитель директора по ВР, руководитель МО кл.руководителей	Октябрь 2020	Составлен план работы рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты
13	Заседания МО классных руководителей по вопросам: «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» «Цель и задачи воспитания» «Виды, формы и содержание деятельности» «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Руководитель МО кл.руководителей	Ноябрь-апрель 2020-2021	Пополнение «Методической копилки» по вопросам РПВ
14	Экспертная сессия для оценки результатов проделанной работы	МС школы, координаторы рабочей группы	Апрель 2021	Определение лучших программ с целью тиражирования опыта их разработки программ. Экспертиза и размещение материалов на сайте школы

15	Утверждение РПВ	Педсовет школы	Июнь 2021	Утверждены РПВ
----	-----------------	----------------	--------------	----------------

IV. Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты.

16	Мониторинг выполнения дорожной карты по организации работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательном учреждении	координаторы рабочей группы	2020- 2021	Подготовлены статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты.
17	Мониторинг разработки РПВ с учетом возрастных категорий.	координаторы рабочей группы	2020- 2021	Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты
18	Обеспечение информационного сопровождения реализации школьного плана.	Руководитель МО кл.руководителей	2020- 2021	Информационное сопровождение плана на сайте школы в разделе «Воспитательная работа»